

poz. TER	Czynność	czas trwania	rozpoczęcie	zakończenie	zasoby (zespoły robocze i sprzęt)	wrzesień		październik				listopad				Grudzień					
						35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
1.1	ROBOTY POMIAROWE	30 dni	2019-05-23	2019-05-23	1 koparka, 1 zagęszczarka	Kwota netto															
1.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	15 dni		Kwota netto															
1.3	ROBOTY ZIEMNE																				
1.4	CHODNIKI																				
1.5	ZATOKI PARKINGOWE																				
1.6	DROGI MANEWROWE																				
1.7	UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW																				
1.8	ELEMENTY ULIC																				
1.9	ZIELEŃ DROGOWA																				
1.10	OZNAKOWANIE POZIOME																				
1.11	OZNAKOWANIE PIONOWE																				
1.12	BUDOWA ODWODNIENIA																				
1.13	PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA (PGE)																				
1.14	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE																				