

Ostrołęka, dnia 24.09.2018 r.

WIM.0003.22.2018

Pan
Maciej Kleczkowski
Radny Miasta Ostrołęki

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 10.09.2018 r. informuję, że w umowach zawieranych z Wykonawcami robót budowlanych określona jest data zakończenia realizacji inwestycji. Zdarza się, że występują okoliczności uniemożliwiające zakończenie inwestycji w terminie umownym. Jeżeli są to okoliczności niezależne od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, wówczas sporządzane są aneksy terminowe o czas trwania tych okoliczności, jeżeli nie zachodzą przesłanki do przedłużenia terminu, Wykonawcy płacą kary umowne.

Obecnie Miasto rozpatruje kilka wniosków Wykonawców o przedłużenie terminu realizacji inwestycji, o rozstrzygnięciach będę informował Radę Miasta na bieżąco.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ORM w/m,
3. a/a