
ZAMAWIAJĄCY: HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Z DN.....................

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2538W W ODCINKU UL. GEN. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO I UL. ZYGMUNTA SIERAKOWSKIEGO W OSTROŁĘCE
WYKONAWCA`

poz. 

TER
Czynność

czas 

trwania 
rozpoczęcie zakończenie 

zasoby

(zespoły robocze i sprzęt)
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Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2019 2020r

Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 2.1.1. - 2.1.9.)

UL. ZYGMUNTA SIERAKOWSKIEGO

ROBOTY DROGOWE

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (poz. 1.1.1)

5 BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI (poz. 4.1)

4 ROBOTY ZIEMNE ( poz. 3.1 - 3.6)

3 WYCINKA DRZEW (poz. 2.2.1 -2.2.4)

7

BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK 

ROWEROWYCH (poz. 4.3)

6

BUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW , WYSPY DZIELĄCEJ (poz. 

4.2)

9 REGULACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (poz. 4.5)

8 BUDOWA POBOCZY (poz. 4.4)

11 ROBOTY INSTALACYJNE (poz. 4.7)

10 KRAWEŻNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI (poz. 4.6)

13 OZNAKOWANIE PIONOWE (poz.7)

12 ZIELEŃ DROGOWA (poz. 5)

ROBOTY SANITARNE

1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (poz. 1.1)

15. OZNAKOWANIE POZIOME (poz.9)

14 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (POZ.8)

BUDOWA OŚWIETLENIA

1 BUDOWA OŚWIETLENIA

3. SIEĆ GAZOWA (poz. 1.3)

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (poz. 1.2)

UL. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO

ROBOTY DROGOWE

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (poz. 1.1.1)

3 ROBOTY ZIEMNE ( poz. 3.1 - 3.6)

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (poz. 2.1.1. - 2.1.9.)

5 BUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW (poz. 4.2)

4 BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI (poz. 4.1)

7 BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ (poz. 4.4)

6 BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW  (poz. 4.3)

9 REGULACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI (poz. 4.6)

8 BUDOWA POBOCZY (poz. 4.5)

11 PREFABRYKOWANY SCIEK ULICZNY (poz. 4.8)

10 KRAWEŻNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI (poz. 4.7)

13 ZIELEŃ DROGOWA ( poz. 6.1 - 6.2)

12 ROBOTY INSTALACYJNE (poz. 5)

15 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (poz. 7.2)

14 OZNAKOWANIE PIONOWE (poz.7.1)

ROBOTY SANITARNE

1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (poz. 1.1)

16. OZNAKOWANIE POZIOME (poz.7.3)

BUDOWA OŚWIETLENIA

1 BUDOWA OŚWIETLENIA

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (poz. 1.2)

SPORZĄDZIŁ: UZGODNIŁ:


