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KST.3020.4.2022 Ostroleka, 22.08.2022 r.

Pan
Pawel Niewiadomski
Radny Miasta Ostroteki

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelacj¢ z dnia 11 sierpnia br. w sprawie niezrealizowanych projektow
z Budzetu Obywatelskiego Miasta Ostroteki w latach 2020 — 2022 informuje¢, ze wigkszo$¢
zadan z ostatnich lat udalo nam sie z powodzeniem zrealizowac¢.

Rosnaca inflacja, ceny materialow, paliwa oraz plac pracownikéw powoduja, ze trudno
zaplanowac¢ racjonalny 1 mozliwy do realizacji budzet inwestycji na kilka miesiecy przed jej
rozpoczeciem, a z taka sytuacja mamy do czynienia w przypadku budzetu obywatelskiego, do
ktorego konsultacje przeprowadzane sg z rocznym wyprzedzeniem.

Pragne rowniez zaznaczy¢, ze pomimo mozliwosci jakie daje samorzadom art. 112 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w zwigzku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego panstwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z pdzn. zm.), nie
zdecydowalismy o zawieszeniu realizacji projektéw w 2022 roku lub catej procedury
konsultacji na lata 2023 — 2024.

Ponizej przedstawiam szczegdtowa informacje nt. niezrealizowanych inwestycji w latach 2020
—-2021.

Rok 2020:

1) Wykonanie czgsciowego oswietlenia ulic: Fortowej, Dzialkowej i Sztandarowej na
osiedlu Lazek — zadanie nie zostalo zrealizowane ze wzgledu na znacznie wyzszy koszt
jego wykonania, niz zakladal projekt budzetu obywatelskiego (105 725,00 zl).
Zwigkszenie kosztow zadania zwigzane jest z koniecznoscia przesunigcia jezdni w pas
drogi, na ktorym rosng obecnie drzewa, czyli zaprojektowaniem catej drogi, a do chwili
obecnej nie udalo nam si¢ znalez¢ projektanta, ktory zechcialby sie podjac tego zadania;

2) Chusteczkowe Ogrody — rewitalizacja skweréw miejskich: Wyszyniskiego oraz
Psarskiego — zadanie podzielono na dwie czgsci. W przypadku rewitalizacji skweru
miejskiego im. dr. Jozefa Psarskiego przeprowadzono dwa postepowania. Zostal
wyloniony Wykonawca — firma WOSTAR Wojciech Niedzwiecki i aktualnie
procedowana jest umowa na wykonanie prac. Natomiast zadanie dotyczace skweru



Wyszynskiego jest na etapie prac projektowych, po czym nastgpi realizacja robot
budowlanych.

Rok 2021:

1) Literaci na Literackiej — zadanie zostalo przelozone do zrealizowania w roku biezacym,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,.Przebudowa ul. Literackiej”. Aktualnie trwajg
prace projektowe;

2) Wymiana nawierzchni chodnika ul. Heleny Modrzejewskiej — zadanie zostalo
przetozone do zrealizowania w roku 2022. Zostala opracowana dokumentacja
projektowa. Z uwagi, iz cze$¢ terenu na ktorym ma powsta¢ chodnik stanowi
wspotwlasnos¢ czlonkéw OSM, niezbedne jest uzyskanie ich oswiadczen. Jestesmy
w trakcie ich zbierania;

3) Wymiana nawierzchni chodnika ul. Podchorgzych — zadanie zostalo zrealizowane
w2022 r.;

4) Przebudowa parkingu przy ul. pulkownika Anatola Jezierskiego — realizacja zadania
zostala przesunigta na 2022 r. Aktualnie trwaja prace projektowe;

5) Plac zabaw na Osiedlu Lazek — ze wzgledu na brak dziatki bedgcej wlasnoscia Miasta
Ostroleki, realizacji projektu zostala wstrzymana w porozumieniu z Zarzadem Osiedla.
Obecnie jesteSmy na etapie poszukiwan odpowiedniej dzialki;

6) Budowa nawierzchni ul. Zytniej — z uwagi na zbyt wysokie koszty, w wyniku trzech
przeprowadzonych postgpowan na opracowanie dokumentacji  projektowej
1 kosztorysowej nie udalo si¢ wybra¢ wykonawcy. W roku biezacym planujemy
przeprowadzenie postgpowania po raz kolejny;

7) Budowa funkcjonalnego placu zabaw na Osiedlu Witosa — z uwagi na zaplanowana
modernizacj¢ boiska bocznego przy ul. Witosa, plac zabaw zostanie wybudowany po
zakonczeniu robdt budowlanych;

8) Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych poprzez modernizacje chodnika przy
budynkach Hallera 151 17— w 2022 roku zostaly wykonane roboty budowlane i zadanie
zostalo zakonczone.

Z uwagi na toczace si¢ postgpowania, nie jesteSmy obecnie w stanie okresli¢, ktére zadania
inwestycyjne skierowane do realizacji w ramach Budzetu Obywatelskiego na 2022 rok nie
zostang zrealizowane w biezgcym roku.

W ostatnich tygodniach podjeta zostala decyzja o przesunigciu na 2023 rok zadania pn.
Mlodziez dla Ostrolgki — Koncert migdzypokoleniowy dla mieszkancow Miasta Ostroleki.
Poczatkowo jego realizacji planowana byla na poczatek wrzesnia br.

Kilkukrotnie konsultowano z przedstawicielami Mtlodziezowej Rady Miasta Ostroleki oraz
autorem projektu dobor wykonawcow, ktorzy mieliby wystapi¢ na scenie. Niestety, wielu
z nich nie dysponowato wolnym terminem, koszty honorarium okazywaty si¢ zbyt wysokie lub
wskazani artysci nie mogli podjac si¢ zagrania plenerowego koncertu niebiletowanego. Nie
chcieliSmy rowniez rezygnowac¢ z zatrudnienia najlepszych zespoléw i obnizaé poziomu
wydarzenia.



Dodatkowym czynnikiem, ktory spowodowal, ze realizacja projektu zostala przesunieta
jest konieczno$¢ organizacji uroczystosci otwarcia placowki edukacyjnej Multicentrum
w Ostrolece. Zgodnie z zawarta umowa, srodki zewngtrzne na ten cel muszg zostaé
wydatkowane do 30 wrzesnia br. Towarzyszy¢ temu beda koncerty, zabawy dla dzieci, wystepy
przedszkolakow.

Ze wzgledu na znaczng liczbe wydarzen w sierpniu oraz wrzesniu m.in. Festiwal Mocne
Brzmienia, Festiwal Ostrofeckie Operalia, Festiwal Teatralny Ingbator, koncert bluesowy,
Sportowa niedziela nad Narwig oraz zalezno$¢ od warunkow atmosferycznych panujacych na
zewnatrz nie mieliSmy mozliwosci przesuniecia koncertu na kolejne miesiace 2022 roku.
Zostanie on zrealizowany w roku 2023. Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 —
2042 Rada Miasta Ostroleki wprowadzita zadanie pn. ,,Obchody 650-lecia nadania Ostrolece
praw miejskich”, w ramach ktérego zawarte zostana umowy z wykonawcami. Chcemy, by
koncert u$wietnil te bardzo wazne obchody.

W konsultacjach budzetu obywatelskiego najistotniejszym elementem jest wypelnienie
zobowiazania danego glosujacym mieszkancom Ostrofeki, czyli realizacja projektow, ktore
zdobyly najwigksza liczbe glosow. Wydluzenie terminu realizacji pozwala nam to zrobi¢ na
wysokim poziomie, we wspolpracy z najlepszymi projektantami i wykonawcami.
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