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W odpowiedzi na wystapienie nr 41/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku informuje, ze firma
realizujgca remont hotelu MOSIR fizycznie przestata wykonywaé roboty na przetomie kwietnia
imaja 2014 r. Z dniem 1.07.2014 r. odstapiono od umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa i wyposazenie hotelu przy ul. Witosa w Ostrolgce” (bez wyposazenia)
z powodu zwloki w jej wykonaniu. W trakcie trwania inwestycji odbywaty sie biezace narady
z udzialem os6b odpowiadajacych za proces inwestycyjny.

Protokol okreslajgcy stan zaawansowania robdt na okolicznodé odstapienia od umowy
sporzadzili inspektorzy nadzoru inwestorskiego z ramienia zamawiajgcego wedlug kompetencji
1 zakresu branzowego, nad ktérym petnili nadzér. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych wyloniono réwniez niezaleznego wykonawcg, posiadajacego wymagane
prawem uprawnienia budowlane do wykonania przedmiotu zaméwienia. Dokonal on oceny
technicznej jakosci oraz zgodnosci wykonanych robot remontowych z dokumentacia projektows
oraz okreslil stan zaawansowania tych robdt na dzien odstgpienia od umowy.

Po analizie wykonanej dokumentacji dotyczgcej przedmiotowego zadania, z powodu
wystepujacych rozbieznosci, zarzadzitem przeprowadzenie kontroli wewnetrznej w éwezesnym
Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich, ktéra trwata do grudnia 2014 r. Dotyczyla ona
stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obowigzujgcej
procedury obiegu dokumentdw, a takze przygotowania i realizacji zadaf inwestycyjnych.,

W nastgpstwie tych dzialan i odbytych po jej zakoficzeniu bezposrednich rozmoéw
z owczesnym dyrektorem Wydzialu IFE, rozwigzalem z tym pracownikiem umowe o prace
w trybie dyscyplinarnym.

Skierowalem réwniez sprawe do niezaleznych organdw w celu ustalenia czy ewentualnie

doszlo do naruszenia prawa w zakresie wskazanej inwestycji.



Prokuratura Okrggowa w Ostrolgce po przeprowadzeniu stosownego sledztwa podjeta
decyzj¢ o umorzeniu postgpowania wobec faktu braku danych dostatecznie uzasadniajgcych
podejrzenie popelnienia przest¢pstwa na podstawie art.17§ 1 pkt 1 kpk. i na podstawie art.17§ 1
pkt 2 kpk. wobec braku znamion czynu zabronionego. Przedmiotowe postanowienie zostato
przeze mnie zaskarzone do Sadu, ktéry utrzymatl w mocy postanowienie prokuratury.

Wobec powyzszych faktéw przed Sadem Pracy zostala zawarta ugoda ze wskazanym
pracownikiem.

Pragng¢ nadmienic , ze w toku postepowania przygotowawczego prokurator zabezpieczyt
kompletna dokumentacje dotyczacg  poruszanej problematyki. W kwestii dostepu do
dokumentdéw i danych osobowych zgromadzonych w toku postepowania przygotowawczego
pragng wskazac, ze organem w gestii ktérego pozostajg akta Sledztwa jest prokurator. Pragne
przy tej okazji wskazaé na istniejace w tym zakresie orzecznictwo w tym wyrok Naczelnego
Sadu Administracyjnego sygn. I OSK 2662/12).

Wszelkie dokumenty dotyczace oglaszanych przetargéw na remont hotelu, zmian
w budzecie inwestycyjnym z lat 2013-2016 dotyczace tego zadania dostepne sa Biuletynie
Informacji Publiczne;.

Ostateczny koszt remontu hotelu bedzie znany po zakonczeniu i rozliczeniu inwestycji,
co nastgpi w roku 2017, W ostatnim roku z uwagi na trwajgcy remont hotel nie prowadzit

dzialalnodei ustugowe;j.




