

poz. TER	Czynność	czas trwania	rozpoczęcie	zakończenie	zasoby (zespoły robocze i sprzęt)	tydzień kalendarzowy																	
						wrzesień				październik				listopad				grudzień					
						36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.
I	ROBOTY DROGOWE																						
1	ROBOTY POMIAROWE (poz. 1.d.1)	30 dni	2019-09-02	2019-10-02		kwota netto																	
2	ODHUMUSOWANIE (poz 2.d.1, 3d.1)	15 dni	1 koparka, 2 samochody 4-osiowe	kwota netto																	
3	ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM (poz. 4d.2 - 11d.2)					kwota netto																	
4	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG (poz. 12d.3 - poz. 15d.3)																						
5	KORYTOWANIE (poz. 20d.5)																						
6	PODBUDOWY (poz. 21d.6 - 22d.6)																						
7	NAWIERZCHNIE (poz.23d.7 - 26d.7)																						
8	KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA (poz. 31d.9-40d.9)																						
9	OZNAKOWANIE PIONOWE (poz. 27d.8 - 30d.8))																						
10	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (poz. 41d.10 - 43d.10)																						
11	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA (poz. 44d.11 - 45d.11)																						
II	KANALIZACJA DESZCZOWA																						
1	KANALIZACJA DESZCZOWA (poz. 1d.1 - 16d.1)																						