

KPZ.042.11.3.2019

Pan Mariusz Popielarz

Radny Rady Miasta Ostrołęka

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25 lipca 2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” informuję, że:

Po stronie naszego białoruskiego Partnera nastąpiła zmiana instytucji realizującej tą inwestycje poprzez dodanie do projektu drugiego partnera: Komitetu Wykonawczego Regionu Mastowskiego – Samorząd Lokalny na Białorusi. W związku z powyższym 18.01.2019 r. został podpisany aneks do umowy grantowej. Doprowadziło to do wydłużenia czasu oczekiwania na wydanie decyzji o ratyfikacji umowy przez stronę białoruską, która nastąpiła 29.06.2019. Zmiany te wymusiły też aktualizację pozwolenia na budowę i aktualizację dokumentacji projektu.

Ze względu na kompletowanie dokumentacji po stronie białoruskiej, wdrażanie projektu rozpocznie się później, niż przewidywaliśmy, jednak okres wdrażania Projektu nie jest zagrożony i wynosi on 24 miesiące „od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty pierwszej zaliczki przez Instytucję Zarządzającą” (z § 4 pkt. 2-3 umowy grantowej nr PLBU.02.02.00-14-0594/17-00 z dnia 23.08.2018)

Zespół zarządzający projektem „Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” obecnie nie funkcjonuje i zostanie powołany dopiero po dopełnieniu wszystkich kwestii formalnych po stronie Partnera projektu.

PREZYDENT MIASTA



Mariusz Kulik