

poz.	Czynność	czas trwania	rozpoczęcie	zakończenie	zasoby (zespoły robocze i sprzęt)	Tydzień Kalendarzowy																
						wrzesień					październik					list.				Grudzień		
						35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
1.1	ROBOTY POMIAROWE																					
1.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE																					
1.3	ROBOTY ZIEMNE																					
1.4	CHODNIKI																					
1.5	ZATOKI POSTOJOWE																					
1.6	DROGI MANEWROWE																					
1.7	OZNAKOWANIE POZIOME																					
1.8	OZNAKOWANIE PIONOWE																					
1.9	ELEMENTY ULIC																					
1.10	ZIELEŃ DROGOWA																					
1.11	BUDOWA ODWODNIENIA																					
1.12	PRZEBUDOWA LINII NN																					
1.13	PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA																					
1.14	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE, ROZLICZENIE KOŃCOWE																					