

Ostrołęka, dnia 16 listopada 2021 r.

WIM.0003.7.2021

**Pan**  
**Jacek Łuba**  
**Radny Miasta Ostrołęki**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 03.11.2021 r. w sprawie niewykonanych inwestycji z budżetu obywatelskiego, uprzejmie informuję:

1. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os. Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego” – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na znacznie większy koszt realizacji zadania, podyktowany koniecznością przesunięcia jezdni w pas będący aktualnie zadrzewiony. Część oświetlenia zlokalizowana jest na terenie prywatnym stąd brak możliwości wykonania.
2. „Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego” – aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Inwestycja zostanie realizowana w 2022 roku łącznie z budżetem obywatelskim na 2022 rok „Chusteczkowe ogrody - skwer Wyszyńskiego”
3. „Przebudowa ulicy Literackiej” – inwestycja zostanie realizowana w 2022 roku ze względu na przedłużające się analizy możliwości technicznych wykonania dokumentacji projektowej.
4. „Wymiana nawierzchni chodnika ul. Heleny Modrzejewskiej” – ze względu na rozszerzenie zakresu infrastruktury będącej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej wydłużył się termin przygotowania dokumentacji projektowej na rok 2022.
5. „Wymiana nawierzchni chodnika ulicy Podchorążych” – inwestycja zostanie realizowana w 2022 roku, ponieważ zdecydowano zwiększyć środki na zadaniu i wybudować chodnik obustronny.
6. „Przebudowa parkingu przy ulicy Anatola Jezierskiego” – inwestycja zostanie realizowana kompleksowo w 2022 roku wraz z wymianą nawierzchni, budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem.
7. „Plac zabaw na Osiedlu Łazek” – w związku z brakiem działki miejskiej w dogodnej lokalizacji na wykonanie projektu, realizacja zadania została wstrzymana.
8. „Budowa nawierzchni ulicy Żytniej” – pomimo wielokrotnych zapytań ofertowych nie wybrano wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, ponieważ kwoty ofert przewyższały wartość posiadanych środków w budżecie miasta.
9. „Budowa funkcjonalnego placu zabaw na osiedlu Witosa” – w związku z planowaną modernizacją stadionu miejskiego, w tym boiska bocznego o powierzchni naturalnej nie było możliwości realizacji tego zadania w założonej lokalizacji w roku 2021 r.

10. „Modernizacja chodnika przy budynkach Hallera 15 i 17” – w trakcie przygotowania procedury przetargowej na realizację zadania.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż wszystkie inwestycje nie zrealizowane w 2021 roku, będą realizowane w roku 2022.

PREZYDENT MIASTA  
  
Lukasz Kitek