

Maciej Kleczkowski
Radny miasta Ostrołęki



Ostrołęka, 2 października 2018 r.

Prezydent Ostrołęki
Janusz Kotowski

NpT. 2.10.2018r



INTERPELACJA

W sprawie:

- przebudowy ul. Witosa.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia termin wykonania zadania to 31 sierpnia br. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienia:

- dlaczego ww. inwestycja nie zostanie zrealizowana w terminie?
- czy urząd miasta zawarł aneks do umowy dot. przedłużenia terminu wykonania zamówienia? Jeśli tak, to proszę o wykaz wszystkich aneksów z datą podpisania aneksu i planowanym terminem wykonania zamówienia,
- kiedy obecnie planowane jest całkowite zakończenie inwestycji?

Maciej Kleczkowski