

Ostrołęka, dnia 15.10.2018 r.

WIM.0003.25.2018

Pan
Maciej Kleczkowski
Radny Miasta Ostrołęki

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki”

Nawiązując do Pana interpelacji z dnia 2.10.2018 r. uprzejmie informuję, iż instytucja pośrednicząca w realizacji RPOWM 2014 – 2020, którą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji zadania.

Ponadto informuję, że Wykonawca robót przedstawił pisemne uzasadnienie, które, w Jego ocenie, ma wpływ na opóźnienie realizacji inwestycji, jak również złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji.

Po wnikliwym przeanalizowaniu przez inspektorów nadzoru z ramienia Miasta przedmiotowych pism Zamawiający ustosunkuję się do wniosku Wykonawcy.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski