

Zarządzenie Nr 397/2018

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w zakresie wprowadzenia procedury
realizowania i monitorowania inwestycji miejskich

§ 1

1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 373/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki zgodnie z §5 punktu 3 oraz §5 punktu 4, zobowiązuje się:

- **Podmioty odpowiedzialne za realizację inwestycji miejskich finansowanych ze środków miasta do codziennego raportowania przebiegu procesu budowlanego, poprzez wykonanie zdjęć miejsca realizacji inwestycji przed rozpoczęciem prac danego dnia, zdjęć dokumentujących wykonane prace w danym dniu, oraz informację wskazującą jaki zakres prac został wykonany (np. wykonano 50m² chodnika itp.).**

- **Zdjęcia wraz z informacją należy przesłać w tym samym dniu do godziny 23.00 na adres mailowy P. Radosława Parzycha - Dyrektora Wydziału Inwestycji.**

- **W kolejnym dniu roboczym, Dyrektor Wydziału Inwestycji, do godziny 9.30 przesyła zdjęcia wraz z informacją o postępie prac osobom odpowiedzialnym za nadzór nad daną inwestycją (np. inspektorom nadzoru) oraz Prezydentowi Miasta Ostrołęki.**

- **Na podstawie zdjęć i informacji, osoby odpowiedzialne za nadzór nad daną inwestycją, planują zadania na dzień bieżący, które w szczególnych przypadkach będą uzupełniane o indywidualne polecenia służbowe Dyrektora Wydziału Inwestycji.**

Zarządzenie należy przesłać do wszystkich Wykonawców, w przypadku, gdy Wykonawca nie wyraża zgody na wdrożenie powyższej procedury, jest zobowiązany wysłać pismo ze wskazaniem podstawy prawnej odmowy jej stosowania.

Jednocześnie w celu usprawnienia procesu rozliczania inwestycji, zwracamy się do Wykonawców z prośbą o przesłanie wykazu wszystkich złożonych i nie rozliczonych do dnia dzisiejszego faktur, prognozowanego planu finansowego wraz ze wskazaniem orientacyjnych terminów i kwot, które mają zamiar zafakturować do dnia 31.12.2018r., dotyczące rozliczenia prowadzonych w tym roku inwestycji. Dokumenty niewykazane w tym planie, będą rozliczane po 1 stycznia 2019r.

§2.

1. Zgodnie z §5 punkt 5 w/w regulaminu zarządzenie nie wymaga doręczenia.

Uzasadnienie

Zadania inwestycyjne w Mieście Ostrołęka muszą być realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach, przepisami prawa budowlanego, najlepszą wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, oraz przepisami księgowo finansowymi. Wprowadzenie powyższej procedury realizacji i monitorowania inwestycji miejskich pozwoli na bieżąco monitorować postęp prac budowlanych, usprawni proces rozliczania inwestycji, a przede wszystkim zmniejszy uciążliwość z nimi związane.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik