

Ostrołęka, dnia 12.02.2019 r.

Pan
Paweł Niewiadomski
Radny Miasta Ostrołęki

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ulicy Ks. Franciszka Blachnickiego w Ostrołęce, udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Co jest przyczyną przestoju w pracach budowlanych na ulicy Ks. Franciszka Blachnickiego?

Ad. 1. Podstawową przyczyną przestoju w pracach budowlanych są niesprzyjające warunki atmosferyczne (zamarznięte podłoże).

2. Kto ponosi odpowiedzialność za taki stan?

Ad. 2. Za aktualny stan rzeczy odpowiada wykonawca, jak również utrudnienia wynikłe w trakcie procesu inwestycyjnego.

3. Do kiedy prace remontowe w/w ulicy miały być wykonane?

Ad. 3. Zgodnie z terminem umownym do dnia 15.11.2018 r. oraz aneksem nr 1 do umowy do dnia 3.12.2018 r.

4. Czy Urząd Miasta zamierza wyciągnąć konsekwencje w stosunku do wykonawcy inwestycji za jej nieterminowe wykonanie?

Ad. 4. Zgodnie z zapisami umownymi.

5. Kiedy zostaną wznowione prace na w/w ulicy?

Ad. 5. Prace budowlane zostaną wznowione wiosną b.r.

6. Jaki jest ewentualny przewidywany termin zakończenia prac budowlanych na w/w ulicy?

Ad. 6. Wznowienie prac oraz ewentualny termin zakończenia prac budowlanych związany jest ściśle z warunkami atmosferycznymi, jednak przewidywany czas potrzebny na ukończenie budowy wynosi nie mniej niż 3 miesiące przy bardzo dobrej organizacji pracy wykonawcy i brakiem przestojów spowodowanych niedoborem niezbędnych materiałów budowlanych.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ORM w/m,
3. a/a

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik