

Ostrołęka, dnia 11.02.2019 r.

WIM.0003.22.2019

Pan

Mariusz Popielarz

Radny Miasta Ostrołęki

W odpowiedzi na interpelację z dnia 2.01.2019 r. w sprawie wybudowania ulicy Blachnickiego informuję, że termin umowny przebudowy ulicy minął w dniu 3 grudnia 2018 r. natomiast zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego znak BRI-II.805.2.53.2018 z dnia 31.12.2018 r. Miasto utraciło dotację.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. ORM w/m,
3. a/a