

Ostrołęka, dnia 22.03.2019 r.

WIM.0003.33.2019

Pan

Mariusz Popielarz

Radny Miasta Ostrołęki

Odpowiadając na interpelację z dnia 8.03.2019 r. w sprawie braku widocznych postępów na realizowanych przez Miasto inwestycjach informuję, co następuje:

W przypadku inwestycji na których został przekroczony termin umowny trwają rozmowy i negocjacje z Wykonawcą w kwestii wyjaśnienia przyczyn opóźnień i ustalenia realnych terminów zakończenia inwestycji. Zgodnie z zapisami umownymi, zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do Wykonawcy inwestycji za ich nieterminowe wykonanie.

Zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ulicy Ostrowskiej i ulicy Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki, zgodnie z zawartym aneksem do umowy na wykonanie robót budowlanych, zaplanowane jest na dzień 30 czerwca 2019 r.

Odnosnie przebudowy ulicy ks. Franciszka Blachnickiego w Ostrołęce informuję, że w dniu 19.02.2019 r. wpłynęło do tut. urzędu pismo Wykonawcy o odstąpieniu od umowy. Po zakończeniu spraw formalnych, zostanie rozpisany przetarg na dokończenie zadania inwestycyjnego.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. ORM w/m,
3. a/a