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Pan Grzegorz Ptocha
Radny Miasta Ostroteki

Szanowny Panie Radny,
Odpowiadajac na Pana interpelacje z dnia 16 stycznia 2019r. informuje, ze:

Pan - w grudniu 2018 roku realizowat zadania polegajace na:

— weryfikacji dokumentagiji projektowej — czy zastosowane rozwigzania sg racjonalne a
przedstawione kosztorysy nie zostaty zawyzone,

— weryfikacji dziennikéw budowy — czy wpisy byly wykonywane poprawnie a roboty
prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i we wiasciwej kolejnosci, a takze czy na
biezaco byly one kontrolowane przez inspektordw nadzoru zatrudnionych przez Miasto,

— wykonywania dokumentaciji fotograficznej — na podstawie ktérej bedzie mozna
zweryfikowaé jakos¢ wykonanych robét, uzyte materiaty, czas ich prowadzenia i
zgodnos¢ ze sztuka budowlang (np. w zakresie panujgcych warunkéw atmosferycznych)

— weryfikacji wpisow znajdujacych sie na dokumentach rozliczeniowych - czy prace
wskazane na tych dokumentach zostaty faktycznie wykonane, i czy wykonano je w
nalezyty sposéb i ze wskaza nych w specyfikacji zamoéwienia materiatow.

Informacje wskazane przeze mnie powyzej, nie sg objete 7adna tajemnica, s3 to dokumenty
dotyczace inwestycji realizowanych za publiczne pienigdze, wigc moga by¢ udostepnione kazdemu
(wystarczy ztozy¢ wniosek o dostep do informacji publicznej). Jednakze majac na uwadze przepisy
Pan otrzymat stosowne petnomocnictwa.

W celu wiasciwego wykonania zadan otrzymat liste inwestycji miejskich, ktére w mojej
ocenie nalezato pilnie skontrolowaé. Gtéwne zadania to:

1) Budowa ul. Witosa, i wyjasnienie, gdzie w jej trakcie zagingto ok 710 szt ptyt
drogowych o wartosci ok 100 ztotych kaida (wyliczenie orientacyjne ok 71 tys.
ztotych). Wedtug dokumentacji wstepnej z rozbiérki pozyskano 1.600 sztuk, a
ostateczne wyliczenia wskazuja jedynie na 890 sztuk pozyskanych ostatecznie,

2) Budowa ul. Blachnickiego i wyjasnienie, dlaczego ta inwestycja nie zostata wykonana
W terminie i co spowodowato utrate dofinansowania na kwote blisko 1.7 miliona
ztotych, a takie dlaczego niektérzy urzednicy w oficjalnych pismach sugerowali
Prezydentowi Miasta wczedniejsze rozwigzanie umowy, co bytoby podstawy dla
Wykonawcy do dochodzenia roszczen od Miasta, mimo iz nie wykonat zadania w
terminie.

3) Budowa ul. Kranncowej — ETAP Il i wyjasnienie, dlaczego ta kluczowa dla powstania
nowej elektrowni inwestycja nie zostata zakoniczona w terminie, i co spowodowato
iz miasto otrzymato jedynie 3 min z mozliwych 5 milionéw ztotych,

4) Budowa przeprawy tymczasowej, i wyjasnienia dlaczego to Pan, petnigc role
Wiceprezydenta Miasta Ostroteki, podpisat z wykonawca umowe ktdra pozwolita na
prowadzenie prac w technologii niezgodnej ze specyfikacjg przetargowa (uzyto



technologii wbijania zamiast wiercenia pali), czemu zaakceptowat Pan kosztorys
ktory przekroczyt przedmiot zaméwienia o kilka milionéw ztotych, w ktérym m.in.
znajdujg sie takie pozycje jak np. beton C30/37 — 88m3 w cenie 2.900 ztotych netto
za 1m3, czyli okoto 250.000 tysiecy ztotych (jest to najdroiszy beton w Polsce o
jakim mi wiadomo), i w koncu dlaczego w sytuacji gdy drugi z zainteresowanych
oferentéw (SKANSKA S.A.) ztozyt pismo z prosba o przesuniecie terminu skfadania
oferto o 2 tygodnie, to Miasto nie wyrazito na to zgody ? Bo oczywistym jest iz
konkurencja dwéch podmiotéw na pewno wptynegtaby na obnizenie ceny koricowej
tej inwestycji.

To tylko niektore ze spraw, bo ich liczba stale rosnie, ale jesli Pan pozwoli to ich petng liste
przedstawie przy okazji omawiania sprawozdania z wykonania budzetu za 2018r.

Co do pieniedzy jakie Pan otrzymat z budzetu Miasta, to za wykonanie tych
konkretnych dziatari otrzymat ok. 3.300 netto, co jest kwotg adekwatna do wykonywanych zadar.

Odnoszac sig jednak do meritum Pana ostatniego pytania, tzn. czy otrzymat z
budzetu Miasta jakiekolwiek pieniadze i jakie to byty kwoty, to prosze o uszczegotowienie, czy
chodzi o kwoty dotyczace wynagrodzen za wykonane ustugi przed 22 listopada 2018r., czy jedynie
o te juz po dniu mojej nominacji ?

Jesli zas chodzi o sprawy sprzed 22 listopada 2018r., przegrane przez miasto z firma KDL -z
ktorg jak Pan wskazuje jest on powigzany - to ze wzgledu na duzy zakres czasowy ich wykaz
postaram sie przedstawi¢ do dnia 18.02.2019r.
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